

11/08/26 REUNIÃO CONFORMIDADE

Criado por Gabriel Silveira Meurer · em 11/08/2026 · Pública

ORDEM DE SERVIÇO	Pendencias/ OBSERVAÇÕES	Data para finalização
DIA 11/08/26	NÃO HOUE CHAMADA APENAS GABRIEL E ALEX PRESENTES	
Samba	Fase 1 - enviados por e-mail internamente, sem retorno tr ceirizado Fase 2 - enviados por e-mail internamente, sem retorno tr ceirizado Passado tudo do Coordly para o drive	Fase 1 - 07/08 Fase 2 - 17/08
Cidade da Segurança	Issues sendo postados, ainda sem confirmação de ajuste	31/08
SAREM	Postado na pasta do cliente	
Cidade do Skate	Não iniciada avaliação	31/08
Maria Fumaça	Carimbo postado na pasta ACC - Sem retorno Lembrar no chat da OS a necessidade do uso - Gabriel	31/08
CEPT - executivo	Primeira analise - VOLTAM A AVALIAR DIA 05/08	31/08
Risca faca	Nenhuma solicitação de verificação Iniciar organização com dados da planilha de informações	
Escola de Cinema	Carimbo postado no ACC	
Cidade do Esporte	Carimbo postado no ACC	
CEPT Mumbuca	Iniciar organização com dados da planilha de informações - 07/08	
Parque Central	Autor para arquitetura: Sérgio Moreira Dias Carimbo inicial feito Definições de disciplinas e edificações (se é q haverá) será feita após o arquitetônico	
	[INFORMAÇÕES OS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFjqVA5jQf2nr9aGexheFeUadBibsiUipfsl1QkoN6c/edit?gid=1577165497#gid=1577165497)	

Notas

Presentes: Gabriel, Alex

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFjqVA5jQf2nr9aGexheFeUadBibsiUipfsl1QkoN6c/edit?gid=1577165497#gid=1577165497

Notas vinculadas

- 04/08/26 REUNIÃO CONFORMIDADE